Полевой план **ДСП**

Центрально-Азиатской Карстолого-спелеологической комиссии на 2011 календарный год.

№	Район	Маршрут	Сроки	Цели	Задачи
1	Каратау	Улькентура	20-25 марта	Поиско-разведка	Поиско-разведка в районе горы Улькентура. Прохождение полостей, обнаруженных в ходе предыдущей поиско-разведки. Рекогносцировка плато.
2	Хребет Алтын-Эмель	Плато Когалы	3-6 июня	Поиско-разведка	Предварительная поиско-разведка. Начало поисково-разведывательных работ на плато.
3	Хребет Алтын-Эмель	Плато Когалы	1-4 июля	Поиско-разведка	Продолжение поискоразведывательных работ на плато
4	Каратау	плато Боралдайтау	23-31 августа	УТП. Поиско-разведка. Прохождение полостей	Спортивное прохождение полостей плато Боралдайтау. Топосъемка, привязка входов, поиск ходов пещер, поиск полостей

Председатель «Каспеко» А. Шакалов