

**Карстолого-спелеологиялық
комиссиясы
қоғамдық бірлестігінің**



**Общественное объединение
Карстолого-спелеологическая комис-
сия**

050014, Алматы қаласы,

Айнабұлақ ықшам ауданы, 172-80,

Тел. + (727) 251 84 49; + 7 707 305 55 05

E-mail: a.shakalov@mail.ru / <http://speleokz.usoz.ru/>

050014, г. Алматы,

микрорайон Айнабұлақ, д. 172 – 80,

Тел. + (727) 251 84 49; + 7 707 305 55 05

E-mail: a.shakalov@mail.ru / http://speleokz.usoz.ru

«_24 апреля 2009__ ж.

№ _____12_____

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ОО «Каспеко» _____

Шакалов А. А.

Стратегический план освоения территорий поисково-разведывательными экспедициями Каспеко на период с 2010 по 2015 годы

№	географический район	территория	цели	задачи	сроки исполнения
1	Центральный Тянь-Шань	Хребет Восточный Кет-мень	Проведение поисково-разведочных работ по итогам поиско-разведок территории в предыдущие годы. Поиск карстовых районов, полостей	Обнаружение карстовых районов, неизвестных ранее. Описание районов: общегеографическое, геологическое, карстологическое. Обнаружение полостей.	июнь - сентябрь 2010 года
2	Центральный Тянь-Шань	Хребет Западный Кет-мень	Окончательное завершение поисково-разведочных работ, начатых в предыдущие годы.	Завершение работ по территории. Полный сбор данных для принятия решения о прекращении поиско-разведки в связи с отсутствием перспектив.	июнь 2010 года
3	Центральный Тянь-Шань	Хребет Темирлик	Продолжение поисково-разведочных работ по результатам предыдущих экспедиций.	Дальнейшее освоение карстовой площади "Каменный город". Детальное описание: общегеографическое, геологическое, карстологическое. Обнаружение карстовых полостей. Прохождение их. Топографическая съемка полостей. Описание полостей.	июнь-сентябрь 2010 года

4	Центральный Тянь-Шань	Массив Октыгастау (Бассейн реки Каркара)	Продолжение поисково-разведочных работ по результатам предыдущих экспедиций.	Продолжение освоения карстовой площадки "Плато Толмачева". Продолжение исследования и прохождения обнаруженных полостей К1 и Белый провал их топографическая съемка. Поиск новых полостей на площадке. Прохождение, описание, съемка.	сентябрь 2010 года
5	Западный Тянь-Шань	Хребет Каржантау	Возобновление прерванных поисково-разведочных работ в бассейне реки Утам.	Возобновление поиско-разведки в районах Улчуурского хребта, Сусингенской котловины, Утамского хребта, урочища Айгыр-Журган	июль-август 2011 года
6	Северо-Западный Тянь-Шань	Массив Каратау	Возобновление прерванных поисково-разведочных работ на хребте Боролдай-Тау и прилегающих к нему участках.	Возобновление поиско-разведки полостей, описание и камеральная обработка найденных полостей на плато Боролдай. Полная привязка всех ранее обнаруженных полостей, начало процесса их описания. Расширение географии поиско-разведки от Боролдай на весь массив Каратау. Определение перспектив района. Исследования Центрального Каратау от р. Боролдай до р. Майдантаг и Юго-Восточного Каратау от р. Боролдай до пер. Чоктак.	май - июль 2011 года
7	Центральный Тянь-Шань	Хребет Темирлик	Продолжение поисково-разведочных работ по результатам экспедиций 2010 года	Дальнейшее освоение карстовой площадки "Каменный город". Продолжение исследований Восточных отрогов хребта Темирлик. Продолжение исследований найденных полостей по всем параметрам. Продолжение описания по результатам исследований, геологического, общегеографического, карстологического. Продолжение исследований хребта Темирлик в направлении с Востока на Запад. Исследование площадки с рабочим названием "Каменный город 2". Составление инженерно-геологического описания, определение дальнейших перспектив района.	июнь - сентябрь 2011 года

8	Центральный Тянь-Шань	Хребет Восточный Кетмень	Продолжение поисково-разведочных работ по результатам экспедиций 2010 года	Развитие поиско-разведки. Освоение обнаруженных карстовых районов, привязка и описание их, обработка найденных полостей, их топографическая съемка, инженерно-геологическое описание. Определение перспектив района	июнь - сентябрь 2011 года.
9	Западный Тянь-Шань	Хребет Каржантау	Продолжение поисково-разведочных работ в бассейне реки Утам.	Детальное исследование района Сусингенской котловины и плато Айыр-Журган. Подготовка инженерно-геологического, общегеографического, карстологического описаний. Определение перспектив района.	июнь - сентябрь 2011 года.
10	г. Алматы	Карстолого-спелеологическая комиссия	Подготовка с составлением полного кадастра карстовых районов и карстовых полостей Казахстана. Начало комплексных камеральных аналитических работ.	Комплексная камеральная обработка данных, полученных в ходе экспедиций, анализ, систематизация и подготовка к их последовательной публикации. Начало первого этапа составления Кадастра карстовых районов и карстовых полостей Республики Казахстан.	январь - декабрь 2011 года
11	Джунгарский Ала-тау, урочище Аршарлы	Водораздел рек Тентек и Аршарлы, восточный	Начало поисково-разведочных работ в Джунгарии. Предварительная разведка	Первое приближение к району. Предварительное определение направлений поиска карстовых районов. Предварительное исследование района под условным названием "Абагас"	май 2012 года
12	Джунгарский Ала-тау, хребет Тастау	Верхний водораздел рек Тастау и Безыманный Ключ	Начало поисково-разведочных работ в Джунгарии. Предварительная разведка	Первое приближение к району. Предварительное определение направлений поиска карстовых районов. Предварительное исследование района под условным названием "Тастау".	июнь 2012 года
13	Центральный Тянь-Шань	Хребет Восточный Кетмень	Продолжение поисково-разведочных работ по результатам экспедиций 2011 года	Продолжение поиско-разведки. Освоение обнаруженных карстовых районов, привязка и описание их, обработка найденных полостей, их топографическая съемка, инженерно-геологическое описание. Развитие поиска на Восток. Окончание предварительной поиско-разведки по Восточному Кетмену	июнь - сентябрь 2012 года

14	Центральный Тянь-Шань	Хребет Темирлик	Продолжение поисково-разведочных работ по результатам экспедиции 2011 года	поисково-разведочных работ по результатам экспедиции 2011 года	Углубленное детальное исследование площадок "Каменный город", "Каменный город 2", "Туюк 1". Окончание предварительной поисково-разведки по Темирлику. Прохождение, съемка и детальная камеральная обработка пологостей.	июнь-сентябрь 2012 года
15	Центральный Тянь-Шань	Массив Октыгастау (бассейн реки Каркара)	Окончание поисково-разведочных работ в районе.	Определение границ каровых полей плато Толмачева. Выполнение последовательного поиска пологостей на плато. Методичное прохождение пологостей. Съемка.	сентябрь 2012 года	
16	г. Алматы	Карстологоспециологическая комиссия	Продолжение составления полного кадастра карстовых районов и карстовых пологостей Казахстана. Начало комплексных камерально-аналитических работ.	Продолжение процесса составления Кадастра карстовых районов и карстовых пологостей Республики Казахстан. Начало составления каталога полного физико-географического описания карстовых районов. Начало составления атласа карстовых районов и атласа пещер Казахстана.	январь-декабрь 2012 года	
17	Плато Устюрт	Массив горы Донгустау	Начало поисково-разведочных работ на Устюрте. Предварительная разведка	Первое приближение к району. Предварительное определение направлений поиска карстовых районов. Предварительное исследование района под условным названием "Донгустау"	май 2013 года	
18	Центральный Тянь-Шань	Хребет Восточный Кетмень	Продолжение поисково-разведочных работ по результатам экспедиции 2012 года	Освоение обнаруженных карстовых районов, привязка и описание их, обработка найденных пологостей, их топографическая съемка, инженерно-геологическое описание	июнь - сентябрь 2013 года	
19	Центральный Тянь-Шань	Хребет Темирлик	Продолжение поисково-разведочных работ по результатам экспедиции 2012 года	Продолжение исследований площадок "Каменный город", "Каменный город 2", "Туюк 1". Прохождение, съемка и детальная камеральная обработка пологостей.	июнь - сентябрь 2013 года	

20	Западный Тянь-Шань	Хребет Каржангау	Продолжение поисково-разведочных работ в бассейне реки Утам по результатам экспедиций 2011 года	Плато Айгыр-Журган и Сусингенская котловина. Продолжение поиско-разведки в условном районе Айгыр-Журган. Освоение обнаруженных карстовых районов, привязка и описание их, обработка найденных полостей, их топографическая съемка, инженерно-геологическое описание	июнь - сентябрь 2013 года
21	г. Алматы	Карстологоспелеологическая комиссия	Продолжение комплексных камерально-аналитических работ	Продолжение процесса составления Кадастра карстовых районов и карстовых полостей Республики Казахстан. Продолжение составления каталога полного физико-географического описания карстовых районов. Продолжение работы над атласом карстовых районов и атласом пещер Казахстана.	январь - декабрь 2013 года
22	Плато Устюрт	Массив горы Донгустау	Продолжение поисково-разведочных работ на Устюрте по результатам экспедиции 2013 года.	Продолжение поиско-разведки. Освоение обнаруженных карстовых районов, привязка и описание их, обработка найденных полостей, их топографическая съемка, инженерно-геологическое описание	май 2014 года
23	Полуостров Мангышлак	Восточный берег Каспийского моря (от мыса Меловой до п. Баутино)	Начало поисково-разведочных работ по побережью Каспия	Поиск полостей приборного типа вдоль береговой линии Каспия. Привязка, съемка, описание	июнь 2014 года
24	Джунгарский Алатау, урочище Аршарлы	Водораздел рек Тентек и Аршарлы, восточный	Продолжение поисково-разведочных работ в Джунгарии. Адресная поиско-разведка	Продолжение поиско-разведки в условном районе Абатас. Освоение обнаруженных карстовых районов, привязка и описание их, обработка найденных полостей, их топографическая съемка, инженерно-геологическое описание	май - сентябрь 2014 года
25	Джунгарский Алатау, хребет Тастау	Верхний водораздел рек Тастау и Безыминный Ключ	Продолжение поисково-разведочных работ в Джунгарии. Адресная поиско-разведка	Продолжение поиско-разведки в условном районе Тастау. Освоение обнаруженных карстовых районов, привязка и описание их, обработка найденных полостей, их топографическая съемка, инженерно-геологическое описание	май - сентябрь 2014 года

26	г. Алматы	Карстолого-спелеологическая комиссия	Продолжение комплексных камерально-аналитических работ	Продолжение процесса составления Кадастра карстовых районов и карстовых полостей Республики Казахстан. Продолжение составления каталога полного физико-географического описания карстовых районов. Продолжение работы по созданию атласа карстовых районов и атласа пещер Казахстана.	январь - декабрь 2014 года
27	Полуостров Мангышлак	Восточный берег Каспийского моря (от мыса Меловой до п. Бауттино)	Продолжение поисково-разведочных работ по побережью Каспия	Поиск полостей прибойного типа вдоль береговой линии Каспия. Привязка, съемка, описание.	май 2015 года
28	Джунгарский Алтай	Массив Жайык, верховья реки Каратаг	Продолжение поисково-разведочных работ в Джунгарии. Предварительная разведка.	Первое приближение к району. Предварительное определение направлений поиска карстовых районов. Предварительное исследование района под условным названием "Каратаг". Определение перспектив района, последующих поисков. Определение направлений	июнь 2015 года
29	Западный Тянь-Шань	Хребет Каржантау	Продолжение поисково-разведочных работ в бассейне реки Утам по результатам экспедиции 2013 года	Плато Айтыр-Журган и Сусингенская котловина. Освоение обнаруженных карстовых районов, привязка и описание их, обработка найденных полостей, их топографическая съемка, инженерно-геологическое описание	июнь - сентябрь 2015 года
30	г. Алматы	Карстолого-спелеологическая комиссия	Продолжение комплексных камерально-аналитических работ	Продолжение процесса составления Кадастра карстовых районов и карстовых полостей Республики Казахстан, продолжение составления каталога полного физико-географического описания карстовых районов. Продолжение работы по составлению атласа карстовых районов и атласа пещер Казахстана.	январь - декабрь 2015 года

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя ОО «Каспеко»

Кривобоков В. В.

Заместитель председателя ОО «Каспеко»

Добанов Д. Ю.

Председатель ОО «Каспеко»



Шакалов А. А.